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R.br
. 

Mjere Naziv 
projekta/ 
programa 

Početak 
provedbe 

Planirani 
završetak 
provedbe 

Status 
projekta 

Ukupna 
vrijednost 
projekta u 
kunama 

Sektor Izvori 
financiranja 

45. 
 

Mjera 2.1.2. 
Ulaganje u 

unapređenje i 
uređenje 

komunalne 
infrastrukture 

Sanacija 
klizišta 
Škodići 

01.12.2020. 31.12.2021. Priprema 
projekta u 

tijeku 

2.000.000,
00 

Komunalna 
infrastruktura 

JLS 
PGŽ 

MINISTARST
VO 

HRVATSKE 
VODE 

EU FONDOVI 
Sanacija 
klizišta 

Kamenjak    
I i II  

01.01.2021. 31.12.2021. Izrađena 
projektna 

dokumentacija 
i ishodovana 
građevinska 

dozvola 

1.700.000,
00 +PDV 

Komunalna 
infrastruktura 

JLS 
PGŽ 

MINISTARST
VO 

 
HRVATSKE 

VODE 
EU FONDOVI 

46. Mjera 1.1.1. 
Izgradnja 
turističke 

infrastrukture i 
povećanje 
turističkih 
sadržaja 

Kamping 01.01.2021. 31.12.2021. Projektna 
ideja 

1.500.000,
00 

Privatni 
investitor 

Vlastita sredstva 
EU FONDOVI 

Glamping 01.01.2021. 31.12.2021. Projektna 
ideja 

2.000.000,
00 

Privatni 
investitor 

Vlastita sredstva 
EU FONDOVI 

47. Mjera 2.2.2. 
Daljnji razvoj i 

unapređenje 
sportske 

infrastrukture 

Kapitalno 
ulaganje u 
područja 
sportsko 

rekreacijske 
namjene 

01.01.2021. 31.12.2021. Projektna 
ideja 

1.500.000,
00 

Privatni 
investitor 

Vlastita sredstva 
EU FONDOVI 

48. Mjera 1.1.1. 
Izgradnja 
turističke 

infrastrukture i 
povećanje 
turističkih 
sadržaja 

Kapitalno 
ulaganje u 
područja 

ugostiteljsk
o turističke 

namjene 

01.01.2021. 31.12.2021. Projektna 
ideja 

2.000.000,
00 

Privatni 
investitor 

Vlastita sredstva 
EU 

FONDOVI 

49. Mjera 2.1.2. 
Ulaganje u 

unapređenje i 
uređenje 

komunalne 
infrastrukture 

Uređenje 
nerazvrstani

h cesta 

01.122020. 31.12.2021. Priprema 
projekta u 

tijeku 

2.000.000,
00 

Komunalna 
infrastruktura 

JLS 
PGŽ 

MINISTARST
VO 

HRVATSKE 
VODE 

EU FONDOVI 


