

	cesta.		
	- obnova horizontalne signalizacije te montaža i popravak cestovne opreme.	16.250	
117.1	- održavanje nerazvrstanih cesta kroz zajedničko financiranje izvođenja radova (Ponikve d.o.o.). -25.000		0
118	ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA		40.400
	- redovno čišćenje oborinskih kanala (četiri puta godišnje).	40.400	
	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE		194.000
119	POTROŠNJA EL.ENERGIJE JAVNE RASVJETE		
	- troškovi se odnose na plaćanje utrošene električne energije javne rasvjete.	105.000	
119.1	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		
	- zamjena žarulja i ostalog potrošnog materijala.	36.600	
	- elektroinstalacija za manifestacije.	5.625	
	- održavanje i montaža božićne dekoracije.	27.775	
	- održavanje elektroinstalacije u vlasništvu Općine Omišalj.	9.000	
119.2	POTROŠNJA EL.ENERGIJE		
	- priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu – kapelica na groblju +7.000	10.000	
	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - UKUPNO		1.177.710

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.177.710 EUR“.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 851.752 EUR,
- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 500,00 EUR
- sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 184.850 EUR,
- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 40.000

EUR,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 99.108 EUR,

- sredstava naknade za vodni doprinos u iznosu od 1.500 EUR.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 1.200.000 EUR.

Članak 3.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 024-01/25-01/38

URBROJ: 2170-30-25-11

Omišalj, 31. ožujka 2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica
Dunja Mihelec, v.r.

43.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), a u smislu članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 23. sjednici održanoj 31. ožujka 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Članak 2.

Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/25-01/38

URBROJ: 2170-30-25-9

Omišalj, 31. ožujka 2025.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica
Dunja Mihelec, v.r.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinska načelnica Općine Omišalj podnosi Općinskom vijeću Općine Omišalj

Članak 1.

Program građenja komunalne komunalne infrastrukture za 2024. godine objavljen je u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ (broj 45/23, 21/24, 46/24 i 54/24) i ostvaren je kako slijedi:

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU**

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SE GRADE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Gradnja javne rasvjete	13.000,00	12.330,00	95
UKUPNO		13.000,00	12.330,00	96

1. Gradnja javne rasvjete

Iznos od 12.330,00 EUR utrošen je za izvedbu osvjjetljenja

šetališta na Mirinama. Obalna šetnica osvijetljena je postavljanjem 8 stupova javne rasvjete s pripadajućim rasvjetnim tijelima.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SE GRADE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Gradnja kolno – pješačkih prilaza	198.000,00	176.877,41	89
2.	Uređenje obalne šetnice Riva	50.000,00	0	0
3.	Javni sanitarni čvor	23.180,00	23.177,13	100
4.	Centar Omišalj – uređenje	63.000,00	50.071,75	79
5.	Gradnja javne rasvjete	131.000,00	129.747,61	99
6.	Nogometno igralište Pušća	13.000,00	12.950,00	100
7.	Kula Dubec	31.500,00	24.112,50	77
UKUPNO		509.680,00	416.936,40	82

1. Gradnja kolno – pješačkih prilaza

U okviru ovog kapitalnog projekta financirani su sljedeći zahvati:

- izgradnja potpornog zida i sanacija kolničke konstrukcije u ulici Krste Frankopana u Njivicama,
- izvedba sustava oborinske odvodnje na parkiralištu Pod Orišina,
- kupoprodaja nekretnina (k.č. 4018/1, 4018/2 i 4018/3, k.o. Omišalj-Njivice) za potrebe parkirališta u Omišlju,

- kupnja zemljišta (k.č. 10542, k.o. Omišalj-Njivice) u Njivicama, u blizini crkve.

2. Uređenje obalne šetnice Riva

U sklopu ovog projekta planirani su rashodi za uređenje obalnog pojasa od Rive pape Ivana Pavla II do dijela na kojem se nalazi dizalica u luci Pesja u dužini od cca 160 metara. Projektom će se izvesti novi obalni zid ispred postojećeg te time povećati kopneni dio luke. Novoplanirani obalni zid sastoji se od nadmorskog i podmorskog dijela zida čija se hodna

površina sastoji od kamenih poklopica i opločenja. Paralelno s postojećom obalnom linijom izvesti će se hodna površina širine 1,80 m koju od postojeće kolnika dijeli betonski rubnjak.

Radi se o zajedničkoj investiciji Županijske lučke uprave i Općine Omišalj. ŽLU je zadužena za ishodovanje svih potrebnih akata te za provedbu postupaka nabave. U 2024. godine nije ishodena građevinska dozvola te samim time nisu utrošena sredstva.

3. Javni sanitarni čvor

Zbog izrazito lošeg i dotrajalog stanja, postojeći sanitarni čvor na Pesji u Omišlju, koji se nalazi uz VK Glagoljaš, zamijenjen je novim. Radi se o montažnom objektu obloženom dekorativnim drvenim letvicama sive boje, koji uključuje muški i ženski WC te sanitarni čvor prilagođen osobama s invaliditetom.

Za nabavu i postavljanje javnih sanitarnih čvorova ukupno je utrošeno 23.177,13 EUR.

4. Centar Omišalj – uređenje

Općina Omišalj provela je nabavu za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta uređenja centra Omišlja, temeljem projektnog zadatka izrađenog u suradnji s ovlaštenim arhitektonskim uredom. Nakon provedene nabave, odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda, a projekt izrađuje KLing d.o.o. u suradnji s uredom Rožić arhitekta i partneri d.o.o.

Prije pokretanja postupka nabave, prema napatku Konzervatorskog odjela u Rijeci, provedena su probna arheološka istraživanja na četiri lokacije – Spomen-park Sv. Mikul, Prikešte, autobusna stanica i parkiralište na Lokvi. Istražena je površina od 45 m², a Općina je za ove radove izdvojila 12.938 EUR.

Projektom je predviđeno uređenje urbano-parkovne zone na mjestu postojećeg rotora i spomen-parka na ulazu u stari grad te rekonstrukcija lokalne i županijske ceste s pripadajućim parkiralištem. Obuhvat zahvata iznosi oko 6.700 m², a planirane su značajne promjene u prometnoj organizaciji, uključujući premještanje autobusnih stajališta i transformaciju kružnog toka u središnji trg.

Tijekom 2024. izrađeno je idejno rješenje i ishodeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela. Zbog složenosti projekta održano je više sastanaka s nadležnim institucijama, a nakon korekcija prihvaćena je jedna od dvije predložene varijante rješenja. U tijeku je izrada glavnog projekta, čiji se završetak očekuje početkom 2025., nakon čega slijedi zahtjev za građevinsku dozvolu.

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini utrošeno je 50.071,75 EUR, a prijavljen je za financiranje iz europskih fondova u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka 2021.–2027.

5. Gradnja javne rasvjete

U 2024. godini, u sklopu ugovora o proširenju javne rasvjete, izvedeni su radovi na nekoliko lokacija u općini Omišalj, uključujući Pušću, ulicu Kančinar, cestu prema Pesji, groblje i bočalište u Omišlju te Jadransku ulicu i ulicu Tina Ujevića u Njivicama.

Pušća – postavljena su 2 nova stupa s rasvjetnim tijelima.

Ulica Kančinar – ugrađena su 3 stupa javne rasvjete.

Cesta prema Pesji – izvedena je podzemna instalacija, a zračni vod uklonjen.

Groblje u Omišlju – postavljen stup rasvjete za osvjetljenje trga ispred kapelice.

Bočalište u Omišlju – zamijenjena je stara rasvjeta i postavljeno 6 LED svjetiljki.

Njivice – u ulici Tina Ujevića postavljena su 3 nova stupa, a u Jadranskoj ulici dodan jedan uz pješačku stazu. Za ove radove utrošeno je 49.617,61 EUR.

Modernizacija javne rasvjete

Tijekom 2024. godine provedena je druga faza modernizacije javne rasvjete u Omišlju. Zamijenjena su postojeća rasvjetna tijela s LED svjetiljkama i obnovljene električne instalacije stupova. Radovi su obuhvatili ulice Bjanižov, Medermuniće, Mali i Veli Kijec, a ukupno je postavljeno 114 novih rasvjetnih tijela. Za ovu fazu modernizacije utrošeno je 80.130,00 EUR, a planirano je daljnje unaprjeđenje sustava javne rasvjete u narednim godinama.

6. Nogometno igralište Pušća

U 2024. godini proveden je postupak nabave za izradu idejnog projekta rekonstrukcije nogometnog igrališta Pušća. Planirano je novo igralište s pratećim objektom i tribinama unutar sportskog kompleksa Omišalj, u skladu s propisima za natjecanje u trećem stupnju HNS-a.

Projekt predviđa igralište s tribinama kapaciteta najmanje 300 sjedala, od čega će 100 biti natkriveno. U sklopu rekonstrukcije planirana je i izgradnja potrebne infrastrukture.

Tijekom 2024. godine dovršen je idejni projekt te je predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosi 18.500 EUR, a Općina Omišalj je za izradu idejnog projekta izdvojila 12.950 EUR.

7. Kula Dubec

U okviru ovog kapitalnog projekta pokriveni su troškovi izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodotornja Dubec i uređenje pripadajućeg trga.

Tijekom 2024. godine sredstva su utrošena na izradu glavnog projekta, uključujući ispitivanje tlačne čvrstoće betona kule, analizu mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije te završetak dvije od četiri predviđene faze projektiranja. U 2024. godini za realizaciju predmetnog projekta utrošena su sredstva u iznosu od 24.112,50 EUR

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SE GRADI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Uređenje ceste Križ-Riva	80.000,00	79.993,35	100
UKUPNO		80.000,00	79.993,35	100

1. Uređenje ceste Križ-Riva

Tijekom jeseni izvedena je prva faza sanacije ceste Križ – Riva u Omišlju, koja ukupno obuhvaća oko 1.000 metara prometnice i izvodi se u tri faze.

U prvoj fazi rekonstruiran je 375 metara ceste u punoj širini. Na najkritičnijim dijelovima zamijenjen je materijal radi

poboljšanja nosivosti kolničke konstrukcije, dok su na dijelu prometnice koji nije ranije saniran ugrađeni novi tamponski sloj i bitumenizirani nosivi sloj. Završno, na cijeloj širini kolnika postavljen je habajući sloj asfalta na površini od 2.400 m².

Za realizaciju prve faze sanacije u 2024. godini izdvojeno je 79.993,35 EUR.

GRADEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SE REKONSTRUIRAJU				
AKTIVNOST		PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	Ribarska obala - luka, obalni put i kupalište	140.000,00	112.610,90	80
2.	“Pod crikvun – Rosulje” - šetnica	652.000,00	644.506,22	99
UKUPNO		792.000,00	757.117,12	96

1. Ribarska obala - luka, obalni put i kupalište

U postupku javne nabave za rekonstrukciju parka u Njivicama – faza D (II. dio), odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda tvrtke Izgradnja d.o.o. u vrijednosti od 327.075,94 EUR. Radovi su započeli početkom listopada 2024.

Projekt obuhvaća drugu fazu uređenja parka kod Plave terase kao dio šireg zahvata, koji uključuje rekonstrukciju luke, obalnog puta i kupališta. Park, smješten među stablima hrasta medunca koja se u potpunosti očuvaju, prilagođen je postojećoj vegetaciji. Radovi obuhvaćaju uređenje zelenih i pješačkih površina, opremanje dječjeg igrališta te bolje povezivanje s obalnim putem.

Prostor parka oblikovan je kaskadno u tri razine, povezane stazama, rampama i stubištima. Glavne pješačke staze i stube izvode se u kamenu, dok su sporedne staze omeđene rubnjacima i ispunjene kamenim agregatom. Park je opremljen vanjskom rasvjetom, sustavom navodnjavanja i vrtnim hidrantima.

U sklopu prve faze uređenja dječjeg igrališta postavljene su dvije sprave s antitraumatskom podlogom, dok je u ovoj fazi planirana ugradnja dodatnih sedam igrala, uključujući njihalice, interaktivnu ploču, ljuljačke, vrtuljak i mrežu za ležanje.

Tijekom 2024. izvedeni su gotovo svi pripremni i zemljani radovi te veći dio betonskih radova. Ukupno je utrošeno 112.610,90 EUR

2. “Pod crikvun – Rosulje” - šetnica

Radovi na rekonstrukciji obalne šetnice Šetalište Antuna Koste započeli su u studenom 2023. godine, a završeni su tijekom 2024. godine. Postojeća šetnica širine 1,70 m nije zadovoljavala potrebe pješačkog prometa, osobito u ljetnim mjesecima, pa je u sklopu projekta proširena na 3,00 m.

Rekonstrukcija je obuhvatila korekciju trase, proširenje poprečnog profila, izgradnju novih obložnih i potpornih zidova te postavljanje asfaltbetonskog kolničkog sloja. Na kritičnim dijelovima izvedeni su cijevni propusti za odvodnju oborinskih voda. Duž šetnice su postavljena 21 nova rasvjetna tijela, čime je cijela trasa osvijetljena.

U završnoj fazi radova šetnica je dodatno produžena, čime je ukupna duljina uređene trase povećana na 525 metara. Izgrađen je dodatni obalni zid s pješačkom ogradom te su uređeni prilazi moru s novim stepenicama i rukohvatima. Ukupno je

postavljeno više od 422 metra pješačke ograde.

Nakon građevinskih radova, komunalno društvo Pesja provelo je hortikulturno uređenje – uklonjena su suha stabla i posađeno je 12 novih stabala.

Ukupna vrijednost investicije iznosila je 720.579,10 EUR, a u 2024. godini utrošeno je 644.506,22 EUR.

Članak 2.

Troškovi u ukupnom iznosu od 1.266.376,87 EUR, koji se odnose na Program građenja komunalne infrastrukture za 2024., financirani su iz Proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu, i to iz:

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 228.499,86 EUR,
- sredstava komunalne naknade u iznosu od 58.449,73 EUR,
- sredstava pomoći u iznosu od 105.132,33 EUR,
- sredstava općih prihoda 726.668,90 EUR,
- sredstava naknade za LNG u iznosu od 133.570,94 EUR,
- sredstava donacije u iznosu od 14.055,11 EUR.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

OPĆINSKA NAČELNICA
Mirela Ahmetović, v.r.

44.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), a u smislu članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 23. sjednici održanoj 31. ožujka 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.