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snagu ovog Pravilnika, dovrsit ¢e se prema odredbama Pravil-
nika o jednostavnoj nabavi od 2. sije¢nja 2017. godine

Clanak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u ,,Sluzbe-
nim novinama Primorsko-goranske zupanije*.

Clanak 22.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage
Pravilnik o jednostavnoj nabavi KLASA: 400-01/17-01/1
UBROJ: 2142/05-03/1-17-1 od 2. sije¢nja 2017. godine.

KLASA: 400-04/22-01/2
URBROJ: 2170-26-02-22-1
Malinska, 30. rujna 2022.
OPCINSKI NACELNIK:
Robert Anton Kraljié, v. r.

o/.

Temeljem ¢lanka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (,,Na-
rodne novine*, broj 111/18), ¢lanka 7. Uredbe o sastavljanju
i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (,,Narodne novine*,
broj 95/19) i ¢lanka 33. Statuta Opcine Malinska-Dubasnica
(Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije 7/21), Opéin-
ski nacelnik Opc¢ine Malinska-Dubasnica, donosi

UPUTU
o provedbi postupka stru¢nog vrednovanja i ocjene
opravdanosti i u¢inkovitosti investicijskih projekata
Op¢éine Malinska-Dubasnica

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Ova Uputa ureduje postupak struénog vrednovanja i ocjene
opravdanosti i u¢inkovitosti investicijskih projekata za koja se
sredstva osiguravaju iz Proracuna Opéine Malinska-Dubasni-
ca (u daljnjem tekstu: op¢inski proracun).

Clanak 2.

U smislu ove Upute definirani su slijede¢i pojmovi:

Investicijski projekti su ulaganja sredstava op¢inskog pro-
rauna u povecanje i ocuvanje dugotrajne materijalne i nema-
terijalne imovine. Investicijski projekti uklju¢uju ulaganja u
zemljiSta, gradnju, opremu i drugu dugotrajnu materijalnu i
nematerijalnu imovinu.

Procedura investiranja je skup aktivnosti koji obuhvaca svu
nematerijalnu i materijalnu imovinu ukljucujuci projektno-teh-
ni¢ku i studijsku dokumentaciju koje su neizostavni dijelovi
provedbe investicijskog projekta, odnosno pretpostavka istog.

Clanak 3.

Op¢ina Malinska-Dubasnica moze preuzeti obveze po in-
vesticijskim projektima tek po provedenom stru¢nom vredno-
vanju i ocijenjenoj opravdanosti i ué¢inkovitosti investicijskog
projekta.

II. POSTUPAK VREDNOVANJA INVESTICIJSKIH
PROJEKATA

Clanak 4.

Do donoSenja Uredbe o metodologiji ocjene investicijskih
projekata od strane Vlade Republike Hrvatske, za svaki inve-
sticijski projekt izraduje se prijedlog investicijskog projekta
prema propisanom obrascu, koji sadrzi obrazlozenje ciljeva
projekta te opis tehnickih, tehnoloskih i ostalih elemenata
predlozenog rjesenja.

Odobrenje za nastavak investicijskog projekta po prijedlogu
Procelnika, daje Op¢inski nacelnik.

Clanak 5.

U postupku vrednovanja utvrduju se:

- uskladenost s prostorno-planskom dokumentacijom,

- uskladenost sa strateSkim dokumentima,

- uskladenost s usvojenim financijskim planom i projekcija-
ma financijskog plana,

- ciljevi i rezultati investicijskog projekta.

Clanak 6.

Prijedlog investicijskog projekta u obliku obrasca je stru¢na
podloga za donosenje odluke o daljnjoj realizaciji investicij-
skog projekta.

Obrazac prijedloga investicijskog projekta sastavni je dio
ove Upute kao Prilog 1.

Clanak 7.

Ukoliko ocijeni potrebnim i ovisno o karakteristikama odre-
denog projekta, Opcinski nacelnik moze imenovati Povjeren-
stvo za stru¢no vrednovanje investicijskih projekata te zatrazi-
ti izradu investicijske studije odnosno studije izvodljivosti ili
druge studijske dokumentacije.

Ukoliko je potrebno izraditi studijsku dokumentaciju iz
stavka 1.ovoga Clanka, temeljem rezultata studije, Povjeren-
stvo za stru¢no vrednovanje investicijskih projekata daje pri-
jedlog Op¢inskom nacelniku za odlucivanje o nastavku proce-
dure investiranja i provedbe investicijskog projekta.

Clanak 8.

Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti sadrzi ra-
zradu tehnickih, tehnoloskih i ostalih elemenata predlozenog
rjeSenja 1 ona predstavlja osnovu za odlucivanje o prihvatlji-
vosti investicijskog projekta i daljnju izradu projektne i druge
potrebne dokumentacije. Ona prikazuje ekonomsko-financij-
sku analizu, isplativost ulaganja (analizu troskova i koristi),
analizu trziSta, dinamiku i strukturu zaposlenih, tehnicke ele-
mente ulaganja, ekonomsko-trziSnu ocjenu, analizu osjetlji-
vosti, analizu najprihvatljivijeg nacina na koji ¢e investicijski
projekt biti realiziran te mora sadrzavati i opis utjecaja investi-
cijskog projekta na drustvenu zajednicu.

I11. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 9.

Ova Uputa stupa na snagu dan nakon objave u Sluzbenim
novinama Primorsko-goranske Zupanije.

KLASA: 400-04/22-01/3
URBROJ: 2170-26-02-22-1
Malinska, 30. rujna 2022.
OPCINSKI NACELNIK
Robert Anton Kralji¢, v.r.
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PRILOG 1
OBRAZAC PRIJEDLOGA INVESTICIJSKOG PROJEKTA
1.0SNOVNI PODACI

1.1. Naziv investicijskog
projekta:

1.2. Pozicija i naziv investicijskog projekta u proracunu (financijskom planu) i
projekcijama:

1.3. Trajanje investicijskog projekta (u proracunskim
godinama):

1.4.Lokacija:

1.5. Vlasnicki
odnosi:

2. OPIS PROJEKTA

2.1. Procijenjena vrijednost investicijskog
projekta:

2.2. Sazeti opis investicijskog projekta (tehnicki podaci, ciljevi i predvideni rezultati
projekta):
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3. FINANCIJSKI PLAN
Dinamika financiranja prema vrsti i opisu ulaganja i izvorima financiranja

GODINA VRSTA I OPIS IZNOS 1Z OSTALI IZVORI
ULAGANJA OPCINSKOG | FINANCIRANJA
PRORACUNA
NAZIV IZNOS
UKUPNO 0,00 0,00
U Malinskoj,

OPCINSKI NACELNIK




